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Проект дорожной  карты

апробирования федерального государственного образовательного стандарта 
для умственно отсталых обучающихся 
в ОГКОУ « Фурмановская школа VIII вида»
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки 

реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные

	1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

	1.1
	Создание рабочей группы по апробированию Федерального государственного образовательного стандарта для умственно отсталых обучающихся
	февраль 2014 г
	Создание и определение функционала рабочей группы по апробированию ФГОС 
	Директор школы

	1.2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС 
	февраль 2014г.


	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	Директор школы.
   Рабочая группа 

	1.3
	  Обсуждение структуры ФГОС 

для умственно-отсталых обучающихся на МО учителей начальных классов
	март 2014
	Наработка предложений и вопросов по структуре ФГОС
	 Рабочая группа.
Руководитель МО учителей начальных классов

	1.4
	Обсуждение структуры адаптированной образовательной программы на основе ФГОС на МО учителей начальных классов
	март 2014
	Наработка предложений и вопросов по структуре образовательной программы на основе ФГОС
	Рабочая группа.

Руководитель МО учителей начальных классов


	1.5
	  Участие в семинаре-совещании

  по разработке адаптированной

образовательной программы на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ
	март 2014г.
	 Обсуждение вопросов корректировки 

 основной образовательной

программы учреждения
	Директор
Зам. директора по УВР



	1.6
	 Обсуждение требований  к содержанию      адаптированной образовательной программы на основе ФГОС на МО учителей начальных классов
	апрель 2014г.
	 Наработка предложений  и вопросов к     содержанию адаптированной

 образовательной программы на основе ФГОС

	Рабочая группа.

Руководитель МО учителей начальных классов

	1.7.
	 Разработка и утверждение технической   документации на приобретение оборудования   в соответствии с рекомендациями

о базовом уровне оснащенности  средствами обучения и воспитания для организации

коррекционно-развивающей среды  в соответствии с ФГОС

обучающихся с ОВЗ
	апрель 2014
	 Закупка оборудования для организации 

 развивающей предметно-пространственной 

 среды в образовательном учреждении


	Директор

Гл.бухгалтер


	1.8
	Участие в аудит-практикуме по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ на базе АУ «Институт образования Ивановской области»
	Май 2014
	Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов
	Директор 

Зам. директора по УВР



	1.9
	Обсуждение требований к условиям реализации адаптированной образова-тельной программы  на МО учителей начальных классов
	Май 2014г
	Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов
	Рабочая группа.

Руководитель МО учителей начальных классов

	1.10
	Обсуждение проекта образовательной программы 
	сентябрь-октябрь 2014г.
	Рассмотрение и внесение предложений    разработчикам по   АООП НОО
	Рабочая группа

	1.11
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов
	До10 января 
2015г.

	Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база

	Администрация школы


	1.12
	Организация курсовой подготовки  по проблеме введения ФГОС Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС.
	В течение

 2013-2014, 2014-2015 уч. гг
	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС 
	Зам. директора по УВР, ВР председатель МО начальных классов

	1.13
	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС на  педагогических советах, МО учителей начальной  школы.

	В течение всего 2014 г.,2014-2015 уч.г. 

	Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС 

	Директор школы,
зам.директора по УВР, ВР


	1.14
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  начальной школы, участие в  семинарах, вебинарах
	В течение
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.гг
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС 

Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС 
	Зам. директора по 
УВР, ВР
руководитель МО начальной школы 

	1.15
	Обсуждение примерного  учебного плана АООП

	сентябрь 2014
	Примерный учебный план
	Зам. директора 
по УВР

	1.16
	Проектирование части АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса (30% каждого структурного компонента ООП НОО)

	сентябрь-октябрь 2014г.

	Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися АООП, система оценки достижения планируемых результатов, Программа  воспитания и социализация обучающихся, программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, программа коррекционной работы, учебный план
	Рабочая группа, 
Руководители МО начальных классов и МО классных руководителей


	1.17
	Обсуждение проекта  программы духовно-нравственного воспитания обучающихся

	сентябрь-октябрь 2014г.


	Программа воспитания и социализации обучающихся, включающая следующие направления: духовно-нравственное развитие и воспитание, социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры экологического и безопасного образа жизни
	Зам. директора по УВР, рабочая группа

	1.18
	Обсуждение  модели внеурочной деятельности.Разработка сетевого взаимодействия с УДОД (другими социальными партнерами)
	ноябрь-декабрь

2014г.
	Модель внеурочной деятельности
	Рабочая  группа

	1.19
	Проведение   экспертизы  проекта АООП
	сентябрь 2014
	Экспертные заключения
	Зам. директора по УВР, рабочая группа, 

	1.20
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	В течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,2016-2017 уч.г
	Разрешение вопросов, возникающих в ходе

Подготовки к введению ФГОС
	Рабочая группа, психолог

	2. Кадровое   обеспечение  внедрения ФГОС 

	2.1
	Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов
	По плану
	Подготовка педагогических  и управленческих кадров к введению ФГОС 
	Зам. директора по УВР

	2.2
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и специалистов начальной школы и членов администрации ОУ 
	2014г., в течение  2014-2015 уч.г
	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС 

 
	Зам. директора по УВР

	2.3
	Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения ФГОС 
	В течение

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  уч. гг.
	Обмен опытом с работниками других пилотных площадок по апробации ФГОС
	Директор, рабочая группа

	3.Финансовое  обеспечение введения ФГОС 

	3.1
	Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда
	До сентября
2014 г.
	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС
	Директор школы

 

	4. Материально-техническое  обеспечения внедрения ФГОС 

	4.1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.
	В течение  2014-2015, 2015-2016 уч.г
	Оснащенность школы в соответствии с требованиями ФГОС

 
	Директор школы

Зам. директора по АХЧ

	4.2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	В течение  2014-2015, 2015-2016 уч.г
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС 
	Директор школы

Зам. директора по АХЧ

	4.3
	Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	В течение   2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
 уч. г.
	Использование ЭОР при реализации АООП
	  Директор,  системный администратор

	4.4
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

	В течение   2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч. г.
	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
	  Системный администратор

	5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС

	5.1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС 
	февраль--май 2014 г., 
	Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС   на основании заполнения карт самооценки
	Комиссия по введению ФГОС

	5.2
	Рассмотрение возможности заключения договоров с учреждениями дополнительного образования  с целью обеспечения организации внеурочной деятельности

	В течение  2014-15, 2015-2016, 2016-2017
уч. г.
	Обеспечение вариативности  внеучебной деятельности обучающихся
	Директор,
Зам. директора по ВР

	5.3
	Размещение на сайте школы информации об апробации ФГОС 
	С 1 квартала 2014 г. (обновление постоянно)

	Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам апробации ФГОС 
	Администратор сайта


	5.4
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС 
	октябрь  2014 г.

октябрь 2015 г.

октябрь 2016 г.
октябрь 2017г.
	Включение в материалы самообследования школы  раздела, отражающего ход подготовки к введению ФГОС 
	Рабочая группа

	5.5
	Информирование общественности  об апробации ФГОС
	 С 1 квартала 2014г
регулярно
	Информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС 
	Рабочая группа

	5.6
	Проведение исследования  достижений в уровне развития учащихся: предметные, метапредметные, личностные достижения
	Май 2014,2015,2016
	Подготовка обучающихся
	Зам. директора по УВР, ВР

	5.7
	Подготовка аналитического отчета о промежуточных результатах апробации ФГОС
	июль 2014г, май 2015г,2016г.
	Аналитический отчёт
	Зам. директора по УВР, ВР


